

गण्डकी प्रदेश सरकार  
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय  
कृषि विकास निर्देशनालय  
कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ  
बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी  
२०७९/८०  
प्रस्तुतकर्ता:-  
प्रकाश बस्ताकोटी  
नि.प्रमुख

Website:- [www.akcmustang.gandaki.gov.np](http://www.akcmustang.gandaki.gov.np)

Email:- [akcjomsom@gmail.com](mailto:akcjomsom@gmail.com)



## प्रस्तुतिका विषयहरू

- कार्य क्षेत्रको भौगोलिक विवरण
- कार्यक्षेत्र सम्बन्धि परिचयात्मक विवरण
- जनशक्ति विवरण
- बजेट विवरण
- प्रगति विवरण
- मुख्य मुख्य उपलब्धि
- प्रगति नपुग भएका कार्यक्रम र कारणहरू
- गैर कर राजश्व
- बेरुजु विवरण
- कार्यक्रम सन्चालन गर्दाका समस्या र सुझाव
- अनुदान सम्बन्धि बजेट र खर्च
- स्थानीय तहमा कृषि बजेट र खर्च प्रगति
- कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि केही झलक तथा तस्बिरहरू



# मुस्ताङ जिल्लाको भौगोलिक विवरण



क्र सं	विवरण	मान
१	भौगोलिक अवस्थिति	२८ <sup>०</sup> २०' देखि २९ <sup>०</sup> ०५' उत्तरी अक्षांश र ८३ <sup>०</sup> ३०' देखि ८४ <sup>०</sup> १५' पूर्वी देशान्तर
२	उचाई	
	सबैभन्दा बढी	८१६७ मिटर
	सबैभन्दा कम	१३७२ मिटर
	औषत	२५०० मिटर
३	क्षेत्रफल	३६३९.६ वर्ग किलो मिटर
४	तापक्रम (जोमसोममा)	
	औषत मिनिमम (हिउँदमा)	- २.७० सेल्सियस
	औषत म्याक्सिमम (गर्मी मौसममा)	२३.१० सेल्सियस
५	हावापानी	शितोष्ण, पानी कम पर्ने तथा सुख्खा




S N	Climate zone	Elevation Range	% of Area
1	<a href="#">Temperate</a>	2,000 to 3,000 m	4.0%
2	<a href="#">Subalpine</a>	3,000 to 4,000 m	4.7%
3	<a href="#">Alpine</a>	4,000 to 5,000 m	2.7%
4	<a href="#">Nival</a>	above 5,000 m	8.8%
5	<a href="#">Trans-Himalayan</a> <sup>1</sup>	3,000 to 6,400 m	79.8%




# कार्य क्षेत्रको नक्सा



मुस्ताङका स्थानीय तहहरू



मुस्ताङको भू-उपयोग नक्सा



## कार्यक्षेत्र सम्बन्धि परिचयात्मक विवरण

	विवरण	परिमाण	प्रतिशत	तुलना
१	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	३६३९५८	१६.६५	गण्डकी प्रदेशको तुलानामा
२	खेतीयोग्य जमिन (हेक्टर)	३६३९.५८	१.०	कुल क्षेत्रफलको तुलनामा
३	खेती गरिएको जमिन (हेक्टर)	२८९२.६३	७९.५	खेतीयोग्य जमिनको तुलनामा
४	खेती योग्य बाँझो जमिन (हेक्टर)	७४६.९५	२०.५	खेती गरिएको जमिनको तुलनामा
५	रियलस्टेटले ढाकेको खेतीयोग्य जमिन (हेक्टर)	३२०	११	खेती गरिएको जमिनको तुलनामा
६	असिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	३९३.६३	१३.६	खेती गरिएको जमिनको तुलनामा
७	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	२४९९	८६.४	खेती गरिएको जमिनको
७.१	बाह्रैमहिना सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	२४९९	१००	सिंचित क्षेत्रफलको तुलनामा
७.२	मौसमी सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	०	०	सिंचित क्षेत्रफल तुलनामा
८	कुल परिवार घरधुरी संख्या (२०७८ जनगणना अनुसार)	३७५१		
९	कुल जनसंख्या (२०७८ को जनगणना अनुसार)	१४५९६	०.५९	गण्डकी प्रदेशको तुलानामा
१०	जिल्लाको कुल कृषक परिवार संख्या	३१८७	९५.०२	जिल्लाको कुल घरपरिवारको तुलनामा
११	कृषिमा आश्रित जनसंख्या	११५००	८५.४०	जिल्लाको कुल जनसंख्याको तुलनामा



# जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	कुल दरवन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख	९/१० औँ	कृषि	समूहकृत नहुने	१	-	१	
२	कृषि प्रसार अधिकृत	७/८ औँ	कृषि	कृषि प्रसार	१	१		
३	वागवानी विकास अधिकृत	७/८ औँ	कृषि	वागवानी	१	१		काज सरुवा बाग्लुङमा
४	प्राविधिक सहायक/ अधिकृत	५/६ औँ	कृषि	बागवानी	१	१		
५	प्राविधिक सहायक/ अधिकृत	५/६ औँ	कृषि	कृषि प्रसार	१	१		
६	प्राविधिक सहायक/ अधिकृत	५/६ औँ	कृषि	बाली संरक्षण	१	-	१	
७	सहायक	४/५ औँ	प्रशासन	सा. प्रशासन	१	-	१	
८	सहायक	४/५ औँ	प्रशासन	लेखा	१	-	१	
९	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन	इन्जि..	मेकानिकल	१	-	१	
१०	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	१	१		सरसफाई करार -१ जना
जम्मा					१०	जम्मा ५ मा १ काज सरुवा= ४ जना कार्यरत	५	



## बार्षिक बजेट विवरण



बजेट रु. हजारमा

क्र सं	श्रोत	पूँजिगत	चालु	जम्मा
१	प्रदेश अनुदान (३१२०१०१६)	२०००.	२८५५५.४	३०५५५.४
१.१	मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमूना गाँउ कार्यक्रम मात्र	०.	३०००.०	३०००.०
१.२	विपन्न वस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम	०.	२०००.०	२०००.०
१.३	साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार	०.०	३०००.०	३०००.०
२	विशेष अनुदान तर्फ		४०७३६.४	४०७३६.४
२.१	स्याउ विशेष कार्यक्रम मात्र		३९२४३	३९२४३
२.२	शितोष्ण फलफुल विकास आयोजना मात्र		१४९३.४	१४९३.४
क.	प्रदेश जम्मा (१+२)	२०००.००००	६९२९१.८०००	७१२९१.८०००



## बार्षिक बजेट विवरण



बजेट रु. हजारमा

क्र सं	श्रोत	पुँजिगत	चालु	जम्मा
३.	संघीय शर्त जम्मा	०	५४७०	५४७०
३.१	ADS-31291120	०	७५	७५
३.२	PMAMP-31291121	०	४३९५	४३९५
३.३	DoA- 31291122	०	१०००	१०००
प्रदेश+संघ जम्मा		२०००	७४७६९.८०	७६७६९.८०



क्र सं	श्रोत	वार्षिक खर्च			खर्च प्रतिशत			भारित प्रगति
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	प्रतिशत
१	प्रदेश अनुदान (३१२०१०१ ६)	१९६०.५	२२७०९.३१	२४६६९.८१३	९८.०२	७९.५३	८०.७४	८१.१७
१.	मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना गाँउ कार्यक्रम मात्र	०.	२९१४.८	२९१४.८५५			९७.१६	१००.०
१. २	विपन्न वस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम	०.	१९९९.५२	१९९९.५२५			९९.९७	१००.०
१. ३	साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार	०.०	२८७२.५	२८७२.४८६			९५.७५	१००.०



क्र सं	श्रोत	वार्षिक खर्च			खर्च प्रतिशत			भारित प्रगति
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	प्रतिशत
२	विशेष अनुदान तर्फ	०	३२८१४.५	३२८१४.५		८०.५	८०.५	८३.८६
२.१	स्याउ विशेष कार्यक्रम मात्र	०	३२७४१.०१	३२७४१.०		८३.४३	८३.४	८६.४९
२.२	शितोष्ण फलफुल विकास आयोजना मात्र	०	७३.५	७३.५		४.९२४	४.९	८.७२
क. प्रदेश जम्मा (१+२)		१९६०.४	५५५२३.८७	५७४८४	९८.०२	८०.१	८०.६	८२.५२



क्र सं	श्रोत	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित प्रगति
३.	संघीय सशर्त जम्मा	४९११.१२४	८९.७८	९६.३३
३.१	ADS-31291120	०	०	०
३.२	PMAMP-31291121	४१८१.७२९	९५.१५	९८.०
३.३	DoA- 31291122	७२९.३९५	७२.९३	९६.२२
प्रदेश र संघ जम्मा (१+२+३ )		६२३९५.४८९०	८१.२८	८३.५६



क्र सं	श्रोत	तेस्रो चौमासिक खर्च			खर्च प्रतिशत			भारित प्रगति
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	प्रतिशत
१	प्रदेश अनुदान (३१२०१०१६)	१३८०५.६	१३८०५.६	१३८०५.६	०.	१३५.८	१३५.८	७९.१७
१. १	मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमना गाँउ कार्यक्रम मात्र	२९१४.९	२९१४.९	२९१४.९	०.	१९४.३	१९४.३	१००.०
१. २	विपन्न वस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम	१९७७.	१९७७.	१९७७.	०.	९८.९	९८.९	०.०
१. ३	साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार	२८७२.५	२८७२.५	२८७२.५	०.	१४३.६	१४३.६	०.०



क्र सं	श्रोत	तेस्रो चौमासिक खर्च			खर्च प्रतिशत			भारित प्रगति
		पुँजिगत	चालु	जम्मा	पुँजिगत	चालु	जम्मा	प्रतिशत
२	विशेष अनुदान तर्फ	०.	३०५०६.६९	३०५०६.६९		९२.४४	९२.४४	८०.८४
२.१	स्याउ विशेष कार्यक्रम मात्र	०.	३०४३३.१५	३०४३३.१५		९४.५३	९४.५३	८८.७८
२.२	शितोष्ण फलफुल विकास आयोजना मात्र	०.	७३.५३५	७३.५३५		९.१३	९.१३	१३.९९
क. प्रदेश जम्मा (१+२)		०	४४३१२.३१	४४३१२.३१	०	१०२.६५	१०२.६	८०.३६



क्र सं	श्रोत	तेस्रो चौमासिक खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित प्रगति
३.	संघीय सशर्त जम्मा	४९११.१२	३२९.६०	९५.४६
३.१	ADS- 31291120	०	०	०
३.२	PMAMP- 31291121	४१८१.७३	२८६.४१	९७.५९
३.३	DoA- 31291122	७२९.४	७२.९४	०
प्रदेश र संघ जम्मा (१+२+३ )		४९२२३.४३	११०.२२५	८०.४६



## प्रगति सारांश (प्रदेश+विशेष अनुदान+संघ)



क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या:	४२	
२	प्रगति विवरण प्राप्त कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:	३९	
३	वार्षिक लक्षको ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति (भारित) हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:	२९	
४	५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशत सम्म प्रगति (भारित) हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:	३	
५	५० प्रतिशत भन्दा कम भारित प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:	४	
६	यस अवधिमा काम शुरु नभएका आयोजनाहरूको संख्या	३	



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (पुँजीगत तर्फको)



क्र स	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	मुख्य क्रियाकलापहरु	हाँसिल भएका मुख्य उपलब्धीहरु	कैफियत
३१२०१०१६-	प्रदेश अनुदान			
१	प्रशासनिक पुँजिगत (कार्यालय संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार) सम्बन्धि कार्यक्रमहरु	कार्यालय परिसरको पर्खाल मर्मत गरी रेलिड राखे	५० मिटर पर्खाल मर्मत गरी रेलिड राखे कार्य थप हुँदा कार्यालय र कार्यालयका भौतिक सामानको सुरक्षामा सहयोग पुगेको।	
२		कार्यालयमा शौचालय निर्माण/सुधार	१ वटा शौचालय निर्माण भएको।	
३		हट रुम निर्माण	१ वटा हट रुम निर्माण हुँदा हिउँदको ठण्डी याममा कार्यालयको कार्यसम्पादन गर्न सहज भएको।	
४		कार्यालय भित्र पार्टिसन गरी कोठा थप गर्ने	एक वटा कोठा थप हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको लागि कार्यालय कोठा पुगको।	





# कार्यालयको पुँजीगत निर्माणसुधार सम्बन्धि कार्यहरु



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरू	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कैफियत
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा			
१	मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमना कृषि गाँउ कार्यक्रम	३०००	बगैँचा संरक्षणका लागि तारबार निर्माण, पक्की सिंचाई कुलो निर्माण-६० मिटर, पि.पि ई सेट-७४, कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण (पावर स्प्रेयर-९, सिकेचर /आरी-२७)	द३० मिटर परिधीमा तारबार निर्माण हुँदा स्याउ बगैँचाको संरक्षणमा सहयोग पुगेको। सिंचाई संरचनामा सुधार हुँदा उत्पादकत्व बढिमा सहयोग पुग्ने। विषादीको सुरक्षित प्रयोगमा सहयोग पुगेको। फार्म यान्त्रीकरणमा सहयोगबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने।	
२	शितोष्ण फलफूल खेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजना, गण्डकी प्रदेश	१४९३.४	२५० खुर्पानीका विरुवा रोपण र बगैँचा स्थापनामा सहयोग	करिव १२.५ रोपनी जग्गामा खुर्पानीका विरुवा रोपण तथा बगैँचा व्यवस्थापन कार्य	



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरु	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु	कैफियत
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा			
३	स्याउ खेती विस्तार तथा व्यवसायिकरण आयोजना, मुस्तांग	३९२४३	<ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा स्थापना तथा व्यवस्थापन,</li> <li>फार्म यान्त्रीकरण सहयोग (मिनी टिलर-३३, पावर स्प्रेयर-३० र अन्य कृषि यन्त्र-६),</li> <li>रोगकीरा नियन्त्रणमा सहयोग</li> <li>प्रांगारिक मल वितरण</li> <li>उच्च घनत्व स्याउ खेति प्रविधी सम्बन्धि तालिम</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>६६ जना कृषकबाट ३१६ रोपनी जग्गामा उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा स्थापना तथा व्यवस्थापन भएको,</li> <li>फार्म यान्त्रिकरण सहयोगबाट उत्पादन लागत घट्ने तथा ६९ कृषक लाभान्वित,</li> <li>प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रमबाट ५८२ कृषक लाभान्वित करिव ६४ हेक्टर स्याउ बगैँचाको मलखाद व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको।</li> <li>स्याउ बगैँचाको रोगकीरा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, विषादीको सुरक्षित प्रयोगमा प्रोत्साहन, ६४ जना कृषक लाभान्वित</li> </ul>	



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरु	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु	कैफियत
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा			
४	बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन सहयोग	१०००	बाँझो जमिनमा खेतिका लागि विउ,मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा लागत साझेदारी	करिव ६.२७ हेक्टर बाँझो जमिनमा आलु र स्याउ खेति	
५	विशेष बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००	सिमि र फापर खेति प्रवर्द्धनका लागि विउ,मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा लागत साझेदारी र प्याकेजिड सहयोग	सिमि र फापर खेति-५ हेक्टर र प्याकेजिड सहयोगबाट विक्रिवितरण तथा ढुवानी थप सहज हुने	
६	बीज वृद्धि कार्यक्रम	५००	स्थानीय आलुको विउ उत्पादन र प्याकेजिडमा सहयोग	स्थानीय आलुको विउ उत्पादन- ४५ मे.ट.हुने र प्याकेजिडमा सहयोग	
७	साना सिँचाई कार्यक्रम	१०००	५ वटा साना कुलो निर्माण तथा मर्मतमा सहयोग पुगेको।	पक्की कुलो १३० मिटर र कच्ची कुलो १६२३ मिटर, सिँचाई सुविधा थप २८ रोपनी, उत्पादकत्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने	



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरू	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कैफियत
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा			
८	साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना	३०००	लागत साझेदारीमा विरुवा, विउ, मल र कृषि यन्त्र उपकरण खरिद, खेतबारी संरक्षणका लागि तारबार निर्माण आदि	फलफूल खेति विस्तार- ५.५ हेक्टर, आलु खेति-१.५ हेक्टर र खेतबारी संरक्षणका लागि तारबार निर्माण-८६० मिटर	
९	बीमा प्रिमियममा २५% अनुदान	५००	उच्च घनत्व स्याउ खेतिमा बाली विमा गरिएको।	करिव ७० रोपनी स्याउ खेतिमा भएको लगानीको सुरक्षण, लाभान्वित ६ जना	
१०	विपन्नवस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम	२०००	विपन्न घरधुरीलाई बाखापालन, कुखरापालन, तरकारी खेतिमा सहयोग गरिएको।	३३ जना विपन्न घरपरिवारको घरयासी आम्दानी बृद्धिमा सहयोग पुगेको।	



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरु	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा		
११	उन्नत खेति प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम	२५०	लागत साझेदारीमा स्याउका विरुवा खरिद र मिनि थ्रेसर खरिद	MM106 रुटस्टक भएको स्याउ कलमी विरुवा र M9 रुटस्टक भएको स्याउ कलमी विरुवाको प्रभावकारीताबारे जानकारी प्राप्त हुने र मिनी थ्रेसरको उपयोगिता प्रदर्शन भएको।
१२	क्षेत्रफल विस्तारका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम	१२०	तरकारी खेति प्रवर्धनका लागि विउ, मल र कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा लागत साझेदारी	तरकारी खेति विस्तार-३० रोपनी
१३	ग्रामिण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम	१०००	कुखुरापान, बाखापालनमा लागत साझेदारी	३४ जना कृषक परिवारको पोषण सुधारमा सहयोग पुग्ने



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरु	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु
	३१२०१०१६ प्रदेश अनुदान	रु हजारमा		
११	उन्नत खेति प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम	२५०	लागत साझेदारीमा स्याउका विरुवा खरिद र मिनि थ्रेसर खरिद	<b>MM106 रुटस्टक</b> भएको स्याउ कलमी विरुवा र M9 रुटस्टक भएको स्याउ कलमी विरुवाको प्रभावकारीताबारे जानकारी प्राप्त हुने र मिनी थ्रेसरको उपयोगिता प्रदर्शन भएको।
१२	क्षेत्रफल विस्तारका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम	१२०	तरकारी खेति प्रवर्धनका लागि विउ, मल र कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा लागत साझेदारी	तरकारी खेति विस्तार-३० रोपनी
१३	ग्रामिण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम	१०००	कुखुरापान, बाखापालनमा लागत साझेदारी	३४ जना कृषक परिवारको पोषण सुधारमा सहयोग पुग्ने



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरू	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू
	३१२९११२२ संघ शसर्त अनुदान (DOA)	रु हजारमा		
१	कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम	१०००	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय खाद्य परिकार बनाउने तालिम सञ्चालन</li> <li>रैथाने बाली खेति प्रविधी पुस्तिका प्रकाशन</li> <li>लागत साझेदारीमा ईलेक्ट्रिक ओभन खरिद</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रैथाने बालीका खाद्य परिकार बनाउने तालिम सञ्चालनबाट सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा बनाउने कार्यमा खटिने कर्मचारी र सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक २२ जना लाभान्वित</li> <li>रैथाने बालीहरू उवा, फापर र सीमिको खेति प्रविधी सम्बन्धि ज्ञान अभिवृद्धिमा कृषकलाई सहयोग पुग्ने।</li> <li>विद्यालयको दिवा खाजामा रैथाने खाद्यन्नको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने।</li> </ul>



# मुख्य क्रियाकलापको प्रगति सारांश (चालु तर्फको)



सि. न.	मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	मुख्य क्रियाकलापहरु	हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु
	३१२९११२१ संघ शसर्त अनुदान (PMAMP)	रु हजारमा		
१	आ.व. २०७८/७९ मा स्थापना भएका व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	4080	<ul style="list-style-type: none"> <li>विरुवा खरिद, उच्च घनत्व स्याउ खेतिका लागि स्टेकिङ तथा सपोर्ट सिस्टम निर्माण, सिंचाई पुर्वाधार निर्माण, कृषि यन्त्र तथा उपकरण, प्रांगारिक मल तथा विषादी खरिद आदी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ओखर खेति विस्तार करिब २० रोपनी</li> <li>उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा व्यवस्थापन १५ रोपनी</li> <li>करिब २ लाख लिटर क्षमताको एक पानी टंकी सहितको सिंचाई पुर्वाधार निर्माण, सिंचाई कुलो निर्माण-८० मिटर,</li> <li>कृषि यान्त्रिकरण सहयोगबाट उत्पादन लागत घट्ने,</li> <li>प्रांगारिक मल र रोगकीरा व्यवस्थापनमा सहयोगबाट स्याउ बगैँचाको उत्पादकत्व बृद्धिमा योगदान पुग्ने।</li> </ul>



## प्रगति कम भएका कार्यक्रम र कारणहरु

क्र सं	प्रगति कम भएको कार्यक्रम /आयोजनाको नाम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति कम हुनाका कारण हरु
प्रदेश अनुदान				
१	स्थानीय तहका पदाधिकारी/कृषि प्राविधिकसंग समन्वयात्मक बैठक/अन्तरक्रिया	३	१	चौमासिक रुपमा सञ्चालन गरिएको DATWG को बैठक मार्फत स्थानीय तहसंग समन्वय भएकाले अन्य बैठक कार्यक्रम राख्न आवश्यक नभएकाले
२	बाली विमाको विमा शुल्कमा अनुदान	२	१	न्यून आवेदन पेश भएकाले।
३	बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रोत्साहन कार्यक्रम	१०	६	कार्य सम्पन्न नभएकाले
४	कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण तथा सार्वजनिक सुनवाई	२	१	कार्यबोझ बढी भएका कारण सार्वजनिक सुनुवाई आषाढ महिनामा सञ्चालन गर्न नसकिएको, श्रावण महिनामा सञ्चालन हुने
५	आई.पी.एम.कृषक पाठशाला संचालन	१	०	न्यून प्राविधिक जनशक्ति, कार्यबोझ धेरै



# प्रगति कम भएका कार्यक्रम र कारणहरु



क्र सं	प्रगति कम भएको कार्यक्रम /आयोजनाको नाम	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति कम हुनाका कारण हरु
संघ शसर्त अनुदान				
१	स्थानीय तह तथा जिल्लाहरुमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रतिवेदन	३	०	कार्यालयको नियमित कार्यक्रमबाट अनुगमन सम्बन्धि कार्य सम्पादन भएकाले र यो कार्यक्रम छुट्टै सञ्चालन गर्न न्यून प्राविधिक जनशक्ति र अधिक कार्यबोझ
२	स्याउ उत्पादन सम्बन्धी प्रविधि प्रसार र कृषि सेवा प्रवाह बिषयेक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	१	०	न्यून प्राविधिक जनशक्ति र अधिक कार्यबोझ



# कार्यालयमा संकलित गैर कर राजश्वको विवरण (रु.)



क्र.सं .	राजशस्व जम्मा भएको विषय वा शिर्षक	प्रथम चौमासिक राजश्व (रु.)	द्वितीय चौमासिक राजश्व (रु.)	तृतीय चौमासिक राजश्व (रु.)	वार्षिक जम्मा राजश्व (रु.)
१	ईविडिड डकुमेन्ट फि		३३०००		३३०००
२					
..					
	जम्मा		३३०००		३३०००



## कार्यालयको हालसम्मको बेरजु विवरण (रु.)

बेरजुको प्रकार	गत आ.व. सम्मको जम्मा बेरजु रु.		जम्मा	चालु आ.व.मा फछ्यौट भएको रु.	फछ्यौट हुन बाँकी
	०७८/०७९ भन्दा पहिलेको	०७९/८० को मात्र			
नियमित गर्नु पर्ने	०	०	०	०	०
असुली गर्नु पर्ने	०	०	०	०	०
जम्मा	०	०	०	०	०



## कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाका समस्याहरू

क्र.सं.	मुख्य समस्या	समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू हाल सम्म	कैफियत
१	प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही ढिला भएको	दरबन्दि पदपूर्ति सम्बन्धि विवरण निर्देशनालयमा पठाईएको।	
२	स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले खेतिका लागि सिफारिस गरेको सरकारी जग्गामा स्याउ खेति विस्तारका लागि दिईएको/दिईने अनुदान रकम प्रचलित नियम कानुन अनुसार नभएको गुनासो आएको	स्थानीय तहका अध्यक्षहरूलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने मौजुदा कानुनबारे अभिमुखिकरण गोष्ठी गराईएको । तालुक निकायमा यो समस्या समाधानका लागि मौखिक अनुरोध गरिएको।	



# अनुदान सम्बन्धि बजेट र खर्च

आ.व. २०७९/८०

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	वार्षिक विनियोजन रु. लाखमा	वार्षिक खर्च रु. लाखमा	खर्च प्रतिशत
१	प्रदेश सशर्त अनुदान			
१.१	३१२१०१६-प्रदेश सशर्त मात्र	१८४.६२	१५८.५५	८५.८८
१.२	विशेष अनुदान	३९७.३८	३२२.६८	८१.२०
२	संघ शसर्त			
२.२	ADS-31291120	०	०	०
२.३	PMAMP-31291121	४०.८	४०.७३	९९.८३
२.४	DoA- 31291122	१०	७.२९	७२.९०
३	जम्मा जम्मा (१+२)	६३२.८	५२९.२५	८३.६४



# अनुदान सम्बन्धि बजेट र खर्च

बजेट र खर्च रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	स्थानीय तहको बजेट	शंघीय शर्त बजेट	जम्मा बजेट	खर्च भएको रकम	खर्च प्रतिशत
१	लोमान्थाङ गाउँपालिका	५५७५	४७७०	१०३४५	५०२३	४८.५५
२	लोधेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका	५००	४१२०	४६२०	४६२०	१००
३	बारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका	८२६९	३५००	११७६९	८५२४	७२.४३
४	घरपझोड गाउँपालिका	१६९०	१५१२०	१६८१०	१५८७७	९४.४५
५	थासाङ गाउँपालिका	३०५०	५२२०	८२७०	२७५०	३३.२५
	जम्मा	१९०८४	३२७३०	५१८१४	३६७९४	७१.०१



# जिल्लामा विनियोजित कृषि बजेट



आ.व. २०७९/८०

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक कृषि बजेट रु. हजारमा	कैफियत
१	नगर पालिका/गा.पा	५१८१४	
२	PMAMP कार्यालयको जम्मा	८०१४	
३	कृषि ज्ञान केन्द्रको जम्मा	६३२८०	
	जम्मा जम्मा	१२३१०८	



# कार्यक्रमका झलकहरु





# उच्च घनत्व स्याउ खेति सम्बन्धि जिल्लास्तर तालिमका दृश्यहरु



# उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनका दृश्यहरु



# उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनका दृश्यहरु...



# उच्च घनत्व स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनका दृश्यहरु...



# बगैंचा संरक्षणका लागि तारवार निर्माण कार्यक्रमका दृश्यहरु



# बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु





साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



MI NOTE 9  
UAD CAMERA

# ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



# ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



## उन्नत कृषि प्रविधी प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्य



## Technical Group Monitoring कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्य





कृषि ज्ञान केन्द्र,



विपन्न  
वस्तीमा  
मुख्य  
मन्त्री  
कार्यक्रम  
सञ्चालनका  
दृश्यहरु





# रैथाने बालिका खाद्य परिकार बनाउने सम्बन्धि तालिम र ईलेक्ट्रिक ओभन वितरणका दृश्यहरु



# स्थलगत कृषकस्तर तालिम सञ्चालनका दृश्यहरु



# प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु





## कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



## रोग कीरा व्यवस्थापनका लागि विषादी तथा पि.पि. ई सेट वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



# कृषि शिविर कार्यक्रम सञ्चालनका दृश्यहरु



# माटो परीक्षणका लागि मिनि ल्याव सञ्चालनका दृश्यहरु



## प्रकाशन सम्बन्धि कार्यहरु


### स्याउ बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक कार्य-तालिका



### कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ जोमसोम, गण्डकी प्रदेश

सम्पर्क: ९८५७६५७९५८/०६९-५९८००६  
इमेल : akcjomsom@gmail.com  
वेबसाइट : akcmustang.gandaki.gov.np


### रैथाने बाली खेति प्रविधि पुस्तिका



गण्डकी प्रदेश सरकार  
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय  
कृषि विकास निर्देशनालय  
कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ  
जोमसोम, नेपाल

### वार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका

आ.व. २०७८/०७९



प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय  
कृषि विकास निर्देशनालय

### कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल



जिज्ञासा र सुझाव ???

धन्यवाद !!!

